



|                                                                                                                                             |                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Istituzione scolastica</b> I.I.S. SANNINO - PETRICCIONE<br><b>Sede legale</b> NAPOLI<br><b>Indirizzo</b> VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS, 243 | <b>TITOLO PROGETTO</b><br><i>La scuola del fare</i> | <b>Allegato</b><br>2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|

### CRONOPROGRAMMA

PROGETTO "SCUOLA VIVA" Cod. Uff 735  
POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016  
Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1

|                                                                                             | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| <b>PREPARAZIONE</b>                                                                         |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |
| Progettazione esecutiva                                                                     |         | 18       | 30       | 18      | 14       | 10    | 10     | 10     | 10     | 4      |        |           |
| Organizzazione logistica (Coordinamento)                                                    |         | 3        | 9        | 3       | 3        | 3     | 3      | 3      | 3      | 3      |        |           |
| Pubblicità                                                                                  |         | 3        | 2        | 2       | 2        | 2     |        | 2      |        | 2      |        |           |
| <b>REALIZZAZIONE</b>                                                                        |         |          |          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |
| Modulo 1 (Bartender in azione)                                                              |         |          |          | 12      | 27       | 21    |        |        |        |        |        |           |
| Modulo 2 (Automazione ....Il futuro a portata di mano)                                      |         |          |          | 3       | 18       |       | 6      | 24     |        |        |        |           |
| Modulo 3 (Tecniche di produzioni protesiche in un continuo confronto tra passato e futuro ) |         |          |          |         |          | 12    | 24     | 24     |        |        |        |           |
| Modulo 4 (Brand identity)                                                                   |         |          |          |         |          |       |        | 9      | 27     | 24     |        |           |
| Modulo 5 (Shopping bags made "Sannino-Petriccione")                                         |         |          |          |         |          | 27    | 24     | 9      |        |        |        |           |
| Modulo 6 (La scienza in cucina)                                                             |         |          |          |         |          | 12    | 24     | 24     |        |        |        |           |
| Modulo 7 (Piatti dal mondo)                                                                 |         |          |          | 12      | 27       | 21    |        |        |        |        |        |           |
| Modulo 8 (Mentoring)                                                                        |         |          |          |         |          | 27    | 21     | 12     |        |        |        |           |
| <b>MONITORAGGIO (Progettista)</b>                                                           |         |          | 4        | 3       | 2        | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      |        |           |
| <b>DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>                                                             |         |          |          |         |          |       |        |        | 5      | 5      |        |           |